

A L'ATTENTION DES COPROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE LA RESIDENCE AVANCEMENT DES TRAVAUX : PROJET BO RENARD

Bonjour à tous,

Nous revenons vers vous pour le suivi des travaux commencés le 16 février dernier.
A ce jour, sont intervenues les entreprises SIREC, CBRA, BAROUMES, B2E et LARREY.

CE QUI EST FAIT OU EN COURS :

SIREC (Etanchéité et isolation des toits-terrasse) :

- Visite des appartements en duplex du responsable du chantier : D. De Crissey et un huissier, afin de vérifier l'état des plafonds des appartements.
- Réalisation de l'étanchéité et isolation des toits terrasses.
- Implantation de la ligne de vie pour la sécurité des intervenants pour l'entretien des toits et autres interventions nécessaires.
- Capotages des acrotères (isolation des rebords en haut des façades)
- Installation des échelles à crinolines sur Bâtiment 1, 2 et 4.

CBRA (Maçonnerie) :

- Réalisation de 3 plateformes permettant l'accès aux échelles à crinolines.

BAROUMES (VMC : ventilation mécanique contrôlée) :

- Visite des appartements pour déterminer le système VMC, anticiper les besoins dans chaque appartement, étalonnage des portes, installation du matériel.
- Visite technique sur les toits-terrasse.
- Installation de dispositifs d'alerte de défauts de VMC, visibles, sous les paliers des escaliers des coursives pour les bâtiments 1,3 et 4 et dans la niche sous l'escalier du bâtiment 2 (face au bâtiment 1) pour celui-ci (A faire)
- Installation du matériel VMC dans les appartements et si besoin, détalonnage des portes. (En cours)

B2E : Electricité :

- Prévision de l'alimentation pour la base vie (Espace pour les matériaux et locaux pour les intervenants) A finaliser avec LARREY.
- proposition et devis pour luminaires détecteurs de présences sur les coursives. (Devis accepté / matériel commandé)
- Mise au point avec BAROUMES pour les coffrets sécurité (fait)

LARREY : Isolation des façades :

- Constat d'huissier bat 1 et base vie (fait)
- Nettoyage et voiles de peinture sur les 3 murs recevant les échelles à crinolines.

CE QUI RESTE A FAIRE :

Entreprise LARREY :

- Préparation panneau affichage à l'entrée de la résidence
- Nettoyage des façades
- Isolation des façades
- Peinture des façades, des coursives et escaliers
- Pose des bardages (décor bois)

Entreprise BAROUMES :

- pose gaines et moteurs sur les toits pour l'évacuation de l'air et mise en service des VMC (installation matériel appartement en cours)

Entreprise SIREC :

- Installation de la passerelle entre les bâtiments 3 et 4, pour l'accès aux toits-terrasse du bâtiment 3

Entreprise B2E :

- installation du matériel pour l'éclairage des coursives, de l'alimentation des moteurs de VMC et du portail.

Pour information :

- Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas l'agenda de l'entreprise LARREY pour le nettoyage des façades, la pose de plaques de laine de roche, la peinture des murs et coursives et la pose des bardages. Nous n'avons pas non plus celui de B2E pour le lot électricité.
- L'entreprise de menuiserie SODIF'R en difficulté, n'est plus en mesure de réaliser sa commande. Une autre entreprise a été sollicitée. Le montant des travaux concernant ce lot restera inchangé.

Cordialement,

Le conseil syndical